

Documentación Juego

Andy Jan, Francisco Mejias Gonzalez

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

Programación de servicios y procesos

Profesor: Nuria Fuentes



ÍNDICE

1. Planificación Prevista.....	1
2. Ejecución Real y Diario de Trabajo.....	2
Sesión 1: Jueves (Prototipado e Implementación Base).....	2
Sesión 2: Viernes (Refactorización a MVC).....	2
3. Balance de Costes Temporales.....	3
4. Conclusiones Técnicas.....	3



1. Planificación Prevista

Se planteó el desarrollo de una aplicación de escritorio en Java (Swing) capaz de analizar texto en tiempo real utilizando multihilo para no congelar la interfaz. Se definió una primera fase de prototipado rápido y una segunda de refinamiento arquitectónico.

Fase / Tarea	Técnico Asignado	Tiempo Estimado	Descripción
Fase 1: Diseño	Conjunto	30 min	Diagrama de clases y definición de RegEx.
Fase 2: Interfaz y Lógica	Andy Jan	2 horas	Creación de ventanas y lógica de conteo inicial.
Fase 3: Arquitectura MVC	Francisco Mejías	1 hora	Separación de lógica y vista.
TOTAL ESTIMADO		3.5 horas	

2. Ejecución Real y Diario de Trabajo

Sesión 1: Jueves (Prototipado e Implementación Base)

- **Técnico Principal:** Andy Jan.
- **Apoyo/Revisión:** Francisco Mejías.
- **Desarrollo:**
 - Se diseñó la interfaz gráfica en Swing.
 - Se implementaron los hilos extendiendo de ***Thread***.
 - **Incidencia:** Al realizar las pruebas cruzadas, Francisco detectó que la lógica de hilos no estaba bien implementada ya que un solo hilo actualizaba todo.
- **Tiempo Invertido:** 3 horas.

Sesión 2: Viernes (Refactorización a MVC)

- **Técnico Principal:** Francisco Mejías.
- **Apoyo:** Andy Jan.
- **Desarrollo:**
 - Andy corrigió el uso de hilos para cada conteo.
 - Francisco reestructuró el código separando las clases en paquetes (*view*, *model*, *controller*).
 - **Incidencia:** La sincronización entre los 4 hilos y la vista requirió más tiempo del estimado.
- **Tiempo Invertido:** 3 horas.

3. Balance de Costes Temporales

Tarea	Técnico	Tiempo Estimado	Tiempo Real	Desviación	Causa
Diseño y GUI	Andy Jan	2.5 h	3 h	+0.5 h	Ajustes en Regex.
Lógica MVC	Francisco Mejías	1 h	3 h	+2 h	Complejidad de Swing con Multihilo.
TOTAL		3.5 h	6 h	+2.5 h	Subestimación de la arquitectura.

4. Conclusiones Técnicas

Se subestimó la complejidad de refactorizar un código "sucio" a un patrón limpio MVC con hilos. La próxima vez aplicaremos MVC desde el minuto cero.